县融媒体中心新业务用房（县少年宫北楼1—6层）改建项目支出绩效自评报告 
一、项目概况    
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容  
预算单位 陵水黎族自治县融媒体中心 的项目 县融媒体中心新业务用房（县少年宫北楼1—6层）改建项目属于部门项目
主管部门为县融媒体中心
项目负责人为：殷礼嘉
联系电话：13627546755
项目概述如下：6层）改建工程，工程规模：建设融媒体新指挥调度中心、新闻综合演播室、节目录制演艺厅、广告摄影棚、配音间、广播直播间、融媒体制作发布集群以及可承担全县重大活动发布推广使用的新闻发布厅等标准用房。   
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：创造更好的业务环境，为业务开展营造一个良好的硬件环境
 2023 年年度目标是创造更好的业务环境，为业务开展营造一个良好的硬件环境
当年年度目标完成情况：项目全部完成并验收，已投入使用
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
资金总额年初预算数:209600资金总额全年预算数:209600财政资金年初预算数:209600财政资金全年预算数:209600专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0
预算情况如下：
资金总额-年初预算数209600元，资金总额-全年预算数209600元，
财政资金-年初预算数209600元，财政资金-全年预算数209600元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数104800元，资金总额-执行率50.00%
其中：
财政资金-全年执行数104800元，财政资金-执行率50.00%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
经我中心开会决定，为更好建设融媒体中心业务拟定新办公楼选址为陵水青少年宫。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
建设一个融媒体指挥调度中心和网络理政、中央厨房、“新闻+”、舆情应对“四大系统”，形成了涵盖若干各镇政务新媒体以及陵水新媒体，如“陵水发布” 等的聚合平台。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
按既定目标全部完成并验收合格投入使用
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
6层）改建工程已完成，由于资金紧张还未支付该项目的质保金。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
主要的经验和做法：无
存在的问题：无
改进措施及建议：无

