
附件3

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

     项目名称：    农村危房改造工程项目                        
     项目单位：   陵水黎族自治县文罗镇人民政府                             
     主管部门：   陵水黎族自治县文罗镇人民政府                                   

     评价时间：  2020年6月5日至2020年6月30日  
     组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：  2020   年 7  月 10 日
项目绩效目标表

项目名称： 农村危房改造工程项目                           
	指标类型
	绩效指标
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标


	计划完成49户危房改造
	计划完成49户危房改造
	49户
	≦0户
	≦0户
	≦0户

	成效指标
	完成4类重点对象农村危房改造工程和脱贫攻坚工作目标
	完成4类重点对象农村危房改造工程和脱贫攻坚工作目标完成率100%
	100%
	99%-90%
	89%-70%
	70%以下


项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	文罗镇人民政府
	主管部门
	陵水黎族自治县文罗镇人民政府

	项目负责人
	符宗冠
	联系电话
	13178997007

	地址
	文罗镇文兴路
	邮编
	572400

	项目类型
	经常性项目（  ）       一次性项目（  √ ）

	计划投资额

（万元）
	204.9
	实际到位资金（万元）
	204.9
	实际使用情况（万元）
	204.9

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	204.9
	市县财政
	204.9
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	100

	评价等次
	

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	符宗冠
	武装部部长
	文罗镇人民政府
	

	王启彬
	工作人员
	文罗镇农业服务中心
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	              评价工作组组长（签字）：

                项目单位负责人（签字并盖章）：

               年    月   日


财政支出社会事业发展资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

    项目单位为海南省陵水黎族自治县文罗镇人民政府，实施单位为海南省陵水黎族自治县文罗镇人民政府。项目单位主要职能如下：

1、执行全镇的社会和经济发展、预算、管理本乡镇的经济、教育、科技、文化、卫生、民政、危房改造等行政工作。

2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有，保护人民的所有合法财产，维护社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利、住房等。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

该项目有效改善我镇172户四类重点对象危房改造提供住房保障，确保我镇完成脱贫攻坚工作任务，使人民群众生活质量得到提升及一定程度上促进当地各类事业经济发展，具有良好的社会发展效应。
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
该项目主要资金由县财政局下拨，用于农村危房改造基础设施建设，改善人民群众生活，有效解决人民群众住房情况，同时为我镇各项工作提高了物质保障，在一定程度上对当地经济发展起到推动作用。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目预算资金为204.9万元，项目资金已到位204.9万元，资金到位率100%。
项目资金使用情况分析

危房改造专项资金204.9万元，已使用100%。

项目资金管理情况分析
 我镇严格按照财政资金使用文件要求进行拨付，此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

危房改造专项资金每笔支出严格按照我镇制定的管理制度以及财务制度来执行和落实。
项目管理情况

根据我镇资金管理要求，危房改造专项资金只用于我镇危房改造，每笔支出严把监督审核关。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。(根据所设置的绩效目标来进行分析)
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目在建设过程中，所有费用的支出严格按照相关规范性文件使用该项目资金，我镇在项目资金的申请及拨付审批流程中层层把控，严格按要求落实。该项目在一定程度上解决了我镇危房改造建设过程中资金短缺的的难题，为我镇安全住房保障等方面提供了有效帮助，解决我镇人民群众住房安全问题，具有很好的社会效益。
项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标已完成。

主要经验及做法、存在的问题和建议.
危房改造所有费用的支出严格按照相关规范性文件使用该项目资金，我镇在项目资金的申请及拨付审批流程中层层把控，严格按要求落实。我镇对项目建设情况进行实时监控，保证项目按时按质按量完成。
其他需说明的问题。当年未完工项目后续工作计划等。
无



