
附件4
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：  清水湾绿城蓝湾小镇项目长坡村区域内拆迁户房屋及地上附着物评估补偿费和宅基地货币安置费                                   
     项目单位：  新村镇人民政府                                   
     主管部门：  陵水黎族自治县新村镇人民政府                                     

     评价时间：  2019年1月 1  日至2019年12月31日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       (项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

	项目支出绩效自评表

	（2019年度）

	项目名称
	清水湾绿城蓝湾小镇项目长坡村区域内拆迁户房屋及地上附着物评估补偿费和宅基地货币安置费 

	主管部门
	新村镇人民政府
	实施单位
	新村镇人民政府

	项目资金
（万元）
	
	预算数

	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	404.56
	404.56
	10
	100%
	9

	
	其中：当年财政拨款
	404.56
	404.56
	—
	
	—

	
	      其他资金
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为了尽快完成清水湾蓝湾小镇项目新村镇长坡村区域内的拆迁工作。
	已完成清水湾蓝湾小镇项目长坡村区域内拆迁户房屋及地上附属物补偿款和在基地安置费

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	清水湾蓝湾小镇补偿户数
	13
	13
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	补偿标准达成率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时发放
	100%
	100%
	10
	9
	

	
	
	成本指标
	补偿发放标准
	18万/户
	18万/户
	15
	15
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	发放宅基地货币安置费
	234万
	234万
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	补偿发放收益人口
	13人
	13人
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	通过发放生态补偿，调动居民积极性
	100%
	100%
	10
	9
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≧90
	98.5
	10
	9
	

	总分
	100
	96
	


项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	新村镇人民政府
	主管部门
	新村镇人民政府

	项目负责人
	林治
	联系电话
	0898-83361116 

	地址
	新村镇中山路286号
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（ √ ）

	计划投资额

（万元）
	404.56
	实际到位资金（万元）
	404.56
	实际使用情况（万元）
	404.56

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	404.56
	市县财政
	404.56
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	20
	项目立项
	4
	立项依据充分性
	2
	2

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	2

	
	
	绩效目标
	8
	绩效目标合理性
	4
	4

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	4
	4

	
	
	资金投入
	8
	预算编制科学性
	3
	2

	
	
	
	
	资金分配合理性
	4
	3

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金到位率
	4
	4

	
	
	
	
	预算执行率
	4
	4

	
	
	
	
	资金使用合规性
	4
	4

	
	
	 组织实施
	8
	管理制度健全性
	5
	4

	
	
	
	
	制度执行有效性
	3
	3

	产出
	35
	产出数量
	20
	产出数量
	20
	18

	
	
	产出质量
	5
	经济效益
	5
	4

	
	
	产出时效
	5
	完成及时性
	5
	5

	
	
	产出成本
	5
	成本节约率
	5
	4

	效益
	25
	项目效益
	15
	实施效益
	15
	14

	
	
	
	10
	满意度
	10
	9

	总分
	100
	
	100
	
	100
	91

	评价等次
	

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	林治
	镇  长
	新村镇人民政府
	

	陈辉娟
	副书记
	新村镇人民政府
	

	邓其武
	科  员
	新村镇人民政府
	

	              评价工作组组长（签字）：

                项目单位负责人（签字并盖章）：

               年    月   日


财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

（1）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

2、执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）单位构成

1、新村镇人民政府本级

2、农业服务中心

3、社会事务服务中心

4、 安全生产监督管理站

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

1、项目预期总目标：完成长坡村委会韩亚球等13户拆迁户及房屋及地上附属物的评估工作。
2、项目应实现的具体绩效目标：推进清水湾绿城小镇项目发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。 
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

陵水县政府专题会议纪要（专题纪要{2017}141号、专题纪要{2018}10号）、县人民政府常务会议纪要（十五届50次{2019}11号）工作要求，下达我镇清水湾绿城小镇资金预算指标404.56万元。截至2019年12月，该资金已全部到位，资金到位率为100%，该资金的主要用途为清水湾绿城小镇拆迁户房屋及地上附属物评估补偿款等相关工作。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

截止2019年12月，县财政局已拨付清水湾绿城小镇拆迁户房屋及地上附属物评估补偿款404.56万元，无其他自筹资金。

项目资金使用情况分析

资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。
项目资金管理情况分析

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我镇会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关规定，严格按照我镇资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了使清水湾绿城小镇拆迁户房屋及地上附属物评估补偿款形成专款专用的模式，我镇成立领导小组，统筹项目整体规划，由财务办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

项目管理情况。

1、项目进度款审批流程

    施工单位申请→监理单位意见（如没有监理单位的项目可以省略）→镇党政办公室登记→分管项目镇领导意见→分管财务镇领导意见→镇党政班子会议审批或镇政府班子会议审批（六个一项目还需要驻点本镇的县领导审批）。财政所根据镇党政班子会议纪要拨款。

2、工作经费审批流程

5千元以下（不含5千元）经费申请→镇党政办公室登记→镇长意见→分管财务副镇长审批。财政所根据审批手续拨款。

5千元以上（不含5千元）经费申请→镇党政办公室登记→党政班子会议审批。财政所根据党政班子会议纪要拨款。

3、征地补偿款审批程序

实行包干方式的征地补偿款审批程序：村委会申请（需提供补偿登记表、补偿汇总表、红线图、包干协议、村民代表会议纪要及村两委会议纪要）→镇党政办公室登记备案→分管本村项目的镇领导意见→分管财务镇领导意见→提交镇党政班子会议审批。财政所根据镇党政班子会议纪要拨款。
四、项目绩效情况

1、项目绩效目标完成情况分析。

2019年我镇清水湾绿城小镇拆迁户房屋及地上附属物评估补偿款安排404.56万元，截止2019年12月，共支出404.56万元。

2、项目效率性分析
2019年我镇清水湾绿城小镇拆迁户房屋及地上附属物评估补偿款安排404.56万元，截止2019年12月，共支出404.56万元，完成率为100%。

3、项目有效性分析

对清水湾绿城小镇拆迁户房屋及地上附属物评估补偿款的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了目标。

主要经验及做法、存在的问题和建议
（1）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（3）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。
其他需说明的问题。

无其他需要说明问题。



