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	项目支出绩效自评表

	（2020 年度）

	项目名称
	光坡镇章宪村委会打罗石至三棵树道路硬化工程

	主管部门
	县民族事务局
	实施单位
	县民族事务局

	项目资金
（万元）
	
	预算数

	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	131.38
	131.38
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	131.38
	131.38
	—
	
	—

	
	     上年结转资金
	
	
	—
	
	—

	
	      其他资金
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成长3.1公里农村道路硬化建设
	完成长3.1公里农村道路硬化建设

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标


效益指标


	数量指标
	指标1：新建改建公路里程
	≥3公里
	3.1公里
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	指标1：项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：项目（工程）完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目不超概算率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：受益群众人口数
	≥150人
	≥200人
	20
	20
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：工程设计使用年限
	≥10年
	10年
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：群众满意度
	≥95%
	90%
	10
	8
	

	总分
	100
	98
	


项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	县民族事务局
	主管部门
	县民族事务局

	项目负责人
	李文杰
	联系电话
	1976966900

	地址
	陵水椰林镇建设路154号
	邮编
	572400

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额

（万元）
	475.20
	实际到位资金（万元）
	459.46
	实际使用情况（万元）
	459.46

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	142
	142
	

	市县财政
	475.20
	市县财政
	317.46
	317.46
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	20
	项目立项
	4
	立项依据充分性
	2
	2

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	2

	
	
	绩效目标
	8
	绩效目标合理性
	4
	4

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	4
	4

	
	
	资金投入
	8
	预算编制科学性
	3
	3

	
	
	
	
	资金分配合理性
	4
	4

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金到位率
	4
	4

	
	
	
	
	预算执行率
	4
	4

	
	
	
	
	资金使用合规性
	4
	4

	
	
	 组织实施
	8
	管理制度健全性
	5
	5

	
	
	
	
	制度执行有效性
	3
	3

	产出
	35
	产出数量
	20
	产出数量
	20
	20

	
	
	产出质量
	5
	经济效益
	5
	4

	
	
	产出时效
	5
	完成及时性
	5
	5

	
	
	产出成本
	5
	成本节约率
	5
	5

	效益
	25
	项目效益
	15
	实施效益
	15
	15

	
	
	
	10
	满意度
	10
	9

	总分
	100
	
	100
	
	100
	98

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	王宜碧
	副主任
	县民族事务局
	

	王宜纬
	
	县民族事务局
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	              评价工作组组长（签字）：

                项目单位负责人（签字并盖章）：

               年    月   日


财政支出项目绩效评价报告

一、基本情况

  （一）项目概况。

项目名称：光坡镇章宪村委会打罗石至三棵树道路硬化工程

建设地点：陵水县光坡镇章宪村委会

建设规模和内容：建设全长3.1公里道路硬化工程，其中，主线0.88公里，起点交于水泥路；A线0.54公里，起点交于主线K0+194左侧；B线0.5公里，起点交于水利涵；C线1.18公里，起点交于水泥路终点接水泥路。路基宽度为4.5米和5米，路面宽度为3.5米和4米。
项目绩效目标。

总体目标：完成3.1公里道路硬化建设
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价指标分类。

光坡镇章宪村委会打罗石至三棵树道路硬化工程项目总设定三大指标，指标分类和分值如下：

产出指标（50分）：数量指标，设1个指标，小计20分；质量指标，设1个指标，小计10分；时效指标，设1个指标，小计10分；成本指标，设1个指标，小计10分。

效益指标（30分）：社会效益指标，设1个指标，小计20分；可持续影响指标，设1个指标，小计10分。

满意度指标（10分）：服务对象满意度指标，设1个指标，小计10分。

绩效评价方法、评价标准等。

自评工作的前期准备工作主要在于审查项目实施过程和项目完成情况，深入了解项目相关资料和；调动项目负责人及相关人员详细说明项目具体情况，明确项目绩效评价工作小组的责任分工；依照绩效目标申报表、绩效目标自评表模板设定了具体的自评指标。
绩效评价工作过程。

经我局组织研究，每个项目都指定了专人负责开展绩效自评工作。依据项目实际和绩效目标申报表、绩效目标自评表开展自评工作。
综合评价情况及评价结论

此次自评工作责任明确，落实到位，较好地完成了任务。项目评价为优。
四、项目绩效情况

（一）项目决策情况

县发改委下达2017政府投资一般项目，由我局作为业主单位，严格按照“六个一”工作责任制，倒排工期，确保项目序时完成。

（二）项目过程情况

项目经县发改委审批初步确定项目投资，通过第三方招投标机构代理，完成项目招投标工作；前期勘察、设计经县评审中心评审通过；由具有资质的监理单位监理项目实施，验收。最后经第三方评估机构评审项目工程量，审核竣工结算。

（三）项目产出情况

项目完成了3.1公里道路硬化，有效的改进了光坡镇章宪村委会打罗石至三棵树道路连接，促进乡村建设，改善乡村投资环境，解决了农产品道路运输困难。

（四）项目效益情况

项目的建设，将改善农村交通条件，提升基础设施水平，为农村发展和建设提供必备的环境因素，为其它各行业的建设和发展打下良好的基础。项目完成极大改善了村容村貌和农民人居环境，道路交通环境，满足章宪村委会村民出行需要。项目使用年限10年，为今后当地社会经济发展和人民生活水平的提高提供有力的保证。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析

工作经验：

１.高度重视，第一把手亲自部署和推动绩效目标自评工作。

２.认真分析可行性研究报告和对照工程项目实施情况。

３.积极与项目所在乡镇和村委会协调沟通保证项目推进和工程质量。

问题：

1.工程项目绩效评价是专业性强、要求水平较高的工作，单位人员目前的能力还很难保证评价质量。
六、有关建议。

１.聘请专门做绩效自评部门的人员

２.加强培训我单位人员绩效自评工作业务能力，确保绩效自评的质量。
七、其他需要说明的问题。无
                 陵水黎族自治县民族事务局

                     2021年7月14日



